

Приложение 2 к приказу  
 МБОУ «Зиняковская школа»  
 от 31.08.2021г. № 94/п

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Зиняковская школа»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение Создания и функционирования Центра: Издание приказа о создании Центра: - Утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по Созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	август
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	август
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	февраль
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	февраль

5	<p>Повышение квалификации педагогов Центра:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн-платформе;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</li> </ol>	Свидетельство о повышении квалификации	июнь
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точкароста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-август
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План работы центра	август
8	Завершение косметических ремонтов	Отчет директора	август
9	Организация набора детей, обучающихся по Программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	май